



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Geçici Kabul İşlemlerinin Yapılması

Doküman No	KYT-İAŞ-287
İlk Yayın Tarihi	01.08.2025
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
Yüklenici geçici kabul talebi dilekçesinin gelmesi Bütün hak edişlerin ve yapılan işlerin yerinde kontrol edilmesi Geçici kabule uygun mu? HAYIR → Eksiklerin tamamlanması ve tekrar uygunluğun kontrol edilmesi EVET → Geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması Geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması Muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması Komisyonun belirlediği günde kontrol teşkilatı ile kontrolün yapılması Eksiklikler var mı? EVET → Eksiklerin tamamlanması ve tekrar uygunluğun kontrol edilmesi Geçici kabul teklif tutanağının hazırlanması ve onaylanması Geçici kabul kesintilerinin ödenmesi için Geçici Kabul Teklif Tutanağının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi	Daire Başkanı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürlüğü	EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu